

DODATOK Č .2/ DZ 224103200180103 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO Z 2241032001801 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O FP“)

UZAVRETÝ MEDZI:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov: **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**
sídlo: **Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, Slovenská republika**
IČO: **00156621**
DIČ: **2021291382**
konajúci: **Lubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ (Vedúci partner)

názov: **Hvezdáreň v Partizánskom**
sídlo: **Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske**
zapísaný v: **zriaďovacej listine č. TSK/2010/02109-2**
konajúci: **Vladimír Mešter, riaditeľ**
IČO: **34059105**
DIČ: **2021267039**
banka: **Československá obchodná banka a.s.**
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
refundácia: **4014853758/7500**

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET DODATKU

Poskytovateľ a Prijímateľ sa po vzájomnom súhlase dohodli na nasledovnom:

- 2.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa po vzájomnom súhlase a vzhľadom na schválenú zmenu rozpočtu projektu dohodli, že znenie bodu č. 4 Prílohy č. 2 Zmluvy o FP – Rozpočet Projektu v EUR sa ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 1 k Dodatku č. 2– Rozpočet Projektu v EUR.
- 2.2. Znenie bodu č. 6 Prílohy č. 2 – Harmonogram realizácie Projektu v Zmluve o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 2 k Dodatku č. 2 – Harmonogram realizácie Projektu.
- 2.3. Znenie Prílohy č. 3 – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov v Zmluve o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 3 k Dodatku č. 2 – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov.

- 2.4. Znenie čl. 2.4 v Zmluve o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením: „*Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý FP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne Fyzického ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.09.2013.*“
- 2.5. Znenie čl. 3.5. Zmluvy o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením: „*Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom Splnenia kritérií oprávnenosti Projektu Prijímateľom, a to od 19.03.2010 do 30.10.2013. Výnimku tvoria náklady na prípravu Projektu, ktoré nepresahujú výšku 5% z oprávnených výdavkov každého partnera projektu zvlášť (rozhodujúca je suma oprávnených výdavkov schválená SMV a nie suma skutočne realizovaných oprávnených výdavkov) a ktorých obdobie oprávnenosti začína 01.01.2007.*“
- 2.6. Bod č. 3 Prílohy č. 2 Zmluvy o FP – Časový rámec realizácie Projektu sa ruší a plne nahrádza novým znením:

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	1.10.2010
Dátum ukončenia realizácie aktivít Projektu	30.9.2013

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť (je uzavretý) dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR zabezpečí Poskytovateľ. Ak dodatok nie je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv do siedmich dní odo dňa uzavretia, Prijímateľ je oprávnený zverejniť dodatok v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Prijímateľ podá návrh na zverejnenie dodatku v Obchodnom vestníku, je povinný o podaní návrhu bezodkladne informovať Poskytovateľa. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o zverejnení dodatku a to najneskôr nasledovný deň po dni jej zverejnenia. Ak je dodatok zverejnený viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie dodatku.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR
- 3.4. Tento dodatok sa dňom nadobudnutia účinnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o FP.
- 3.5. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis obdrží Prijímateľ, jeden rovnopis dostane Národný kontrolór z ČR a dva rovnopisy obdrží Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto dodatku uloženého u Poskytovateľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 - Rozpočet Projektu v EUR

Príloha č. 2 – Harmonogram realizácie Projektu

Príloha č. 3 – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa 29. 04. 2013

Podpis:

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v Partizánskom, dňa 9. 05. 2013

Podpis:

Vladimír Mešter, riaditeľ


Hvezdáreň v Partizánskom
Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske
Tel.: 038/749 71 08

Dátum platnosti dodatku: 17. 5. 2013

Dátum účinnosti dodatku: 18. 5. 2013

Rozpočet Projektu v EUR

Názov rozpočtovej kapitoly	Vedúci partner	Hlavný cezhraničný partner	Náklady spolu
Ľudské zdroje	19 517,99	15 578,49	35 096,48
Cestovné	1 738,66	2 097,80	3 836,46
Prevádzkové náklady	7 618,13	2 108,11	9 726,24
Náklady na publicitu	7 163,34	2 970,62	10 133,96
Externé služby	45 723,74	20 749,64	66 473,38
Investičné náklady	42 125,60	10 286,00	52 411,60
Iné	0,00	0,00	0,00
Náklady na prípravu projektu	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady	123 887,46	53 790,66	177 678,12

[illegible]

[illegible]

Vedúci partner												
Rok 2013												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Správa webových stránok projektu				x	x	x	x	x	x			
2. Laboratórium vedomostí - programy planetária				x	x	x	x	x	x			
3. Publicita projektu					x							
4. Výstava - Automaty verzus človek				x	x	x						
5. Seminár pre učiteľov fyziky					x							
6. Kurz praktických pozorovaní - Cudzie svety					x							
Hlavný cezhraničný partner												
Rok 2013												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Priprava, realizácia a správa webových stránok projektu	x	x	x									
2. Realizácia nového systému inovatívnych vzdelávacích programov pre školy - Laboratórium vedomostí	x	x										
3. Kompletná publicita projektu	x	x	x									

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Príloha č. 3 k Dodatku č. 2

Názov projektu:	Obloha na dlani
Projekt č.:	22410320018

Dátum oprávnenosti výdavkov:	19.03.2010
Dátum ukončenia realizácie:	30.09.2013
Rozpočet projektu:	177 678,12 €

P. č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy	so zoznamom deklarovaných výdavkov (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
		začiatok	koniec				zoznamu deklarovaných výdavkov	súhrnnej správy	žiadosti o platbu	
1	13	19.03.2010	31.03.2011	prvá	30.04.2011	ANO	30.04.2011	29.07.2011	29.07.2011	15 352,73 €
2	6	01.04.2011	30.09.2011	priebežná	30.10.2011	ANO	30.10.2011	28.01.2012	28.01.2012	44 333,97 €
3	6	01.10.2011	31.03.2012	priebežná	30.04.2012	ANO	30.04.2012	29.07.2012	29.07.2012	21 440,57 €
4	6	01.04.2012	30.09.2012	priebežná	30.10.2012	ANO	30.10.2012	28.01.2013	28.01.2013	19 351,85 €
5	6	01.10.2012	31.03.2013	priebežná	30.04.2013	ANO	30.04.2013	29.07.2013	29.07.2013	31 551,03 €
6	6	01.04.2013	30.09.2013	záverečná	30.10.2013	ANO	30.10.2013	30.11.2013	30.11.2013	18 996,25 €